

生命之河13年長征



前首相拿督斯里纳吉于2019年为称为“吉隆坡蓝溪川”的生命之河开幕。(档案照)

**2024年
總審計司
報告**

(吉隆坡4日讯)《2024年总审计司报告》系列2揭露,耗资43亿6300万令吉打造的吉隆坡生命之河计划(River of Life),迄今13年已花费39亿1500万令吉,仍无法竣工;也没达到预期目标,预计还要延时超过8年,将增加成本。

◆更多報導: A7/A8 文轉 A6

燒39億 沒建好



客可漫步赏美景,只是如今前往打卡的游客不多。「生命之河」美化计划是吉隆坡全新地标及旅游景点,游

燒39億沒建好

159項目完成135

文接封面

国家总审计司拿督旺苏拉雅指出,生命之河计划是自2011年开启,但直至今今年还没完成,许多目标也没有达到,尤其是要把河水品质提升至IIB等级,即适合休闲用途,同时多个基础建设已遭毁坏。

“生命之河计划今年也无法顺利竣工,因为截至7月,在159个项目中,只完成了135个。”

他指出,其中12项工程处于预备执行阶段、8项工程正在施工的进度为21%至97.3%、2项工程在合约终止,还未任命新承包商等。

他说,还有3项工程的竣工时间被推迟,另一项污水处理项目的终止,导致预计成本增加2万3472令吉,同时2.2公里的鹅唛河沿岸美化工程也未动工。

生命之河是在前首相纳吉任相期间推介,当时拨出近44亿

令吉,重新发展吉隆坡市中心长达10公里的巴生河河岸,包括净化河水与河岸,同时在占米清真寺前建立蓝溪川(KolamBiru),为首都注入新元素,让该地点成为吉隆坡全新的地标和旅游景点。

该计划原定是要在今年完工,至去年为止有其中8个项目的工程进度介于21%至97.3%。



有稀疏游客打卡。位于吉隆坡市中心的生命之河,如今只

保養和活動依賴政府撥款



吉隆坡生命之河在2018年被评选为全球10大最佳滨海区之一后,计划变得更引人注目。(档案照)

审计报告指出,“生命之河”保养和活动,完全依赖政府拨款,以致项目资产未得到应有的维护,出现废弃、损坏和未充分利用的情况。

“主要负责生命之河的政府单位是首相署联邦直辖区局,但整个计划在规划、开销监督、设计图准备、委任谈判人员及执行工程方面存有弱点。”

审计司也发现,政府为该工程设定的所有目标均未达成,包括将河流水质提升至IIB类别。工程计划和执行存在弱点,资产运用效率低,影响力和公众意识也不高。

政府原本预期通过该计划回收40亿令吉,实现完全不动用公款的目标。然而,由于土地销售收入归各别业主,这一目标未能实现。

納吉：沒按時間表行事 “政府不接手反怪我”

(吉隆坡4日讯)前首相拿督斯里纳吉的面子书专页管理员说,吉隆坡生命之河计划无法达致目标,因自“希盟1.0”开始执政中央到后期的政府,没有按照时间表行事所致。

“在PH1.0(希盟1.0)中央政府及其他政府,未能按照原定时间表完成该(生命之河)项目后,正

如Mkini(当今大马)今天报导试图反映的是,这突然间就变成纳吉的错。”

纳吉面子书专页管理员撰文说,这计划在2018年,即第14届大选后,其

目标还在正确轨道。贴文说,吉隆坡生命之河在2018年被评选为全球10大最佳滨海区之一后,使得这计划变得更加引人注目。

贴文还引述一名“友

人”的说法,指这计划只是时间问题,并会致力完成这项目,即按照计划股于2020年全面竣工。

贴文还说,若不相信,就听听这“友人”于2018年10月所言;而纳吉面子书专页管理员所指的这名“友人”,即是时任直辖区部长卡立沙末在出席一场活动后,接受媒体访问时,指可按照计划竣工。