



提升工程需再研究

秋杰路巴刹

(巴生20日讯) 秋杰路巴刹的提升工程需要进一步研究，避免提升后的巴刹受到不良影响，尤其是泊车位因素。

蒂蒂旺沙区国会议员拿督斯里佐哈里认为，一些重要设施，如泊车位，应该是在提升工程进行前先兴建，但根据上述提升工程报告显示，巴刹的泊车位将在工程末端和第4阶段。

“为此，我认为这个工程有必要做调整，届时，消费者或因为没有泊车位而拒绝上门，如此情况下业者要如何维持生意。”

根据纪录，上述巴刹的提升工程会分4个阶段施工，首个阶段涉及的将是蔬果摊位已在2016年4月25日完成。

至于剩余的3个部分，包括第二期工程的湿巴刹和食物摊位；第3期的各类食品摊位及第4期的泊车场，则会在2025年10月12日竣工。

佐哈里也是种植及原产业部长。他说，目前，巴

刹业者正面对营业上的困境，加上等待巴生完成提升工程的时限也太长。

泊車位應先落實

“我们不能把责任归咎于业者，因为一些不堪等待的业者，都已选择离开这里，毕竟他们已等待约10年。”

他接著说，加上没有消费者愿意来到没有泊车位的地点消费，也因为如此，泊车位应该是优先落实的工程部分。

他透露，他将和吉隆坡市政局商讨，优先兴建泊车场，先解决民众因为没有泊车位而不上门的问题，而他也要求公会派员协助维持交通秩序。

他相信，只要问题都解决了，业者就没有拒绝搬迁至提升后的巴刹的理由。