

原定9月動工未見任何工程

美化茨廠街 傳延至明年



茨廠街提升及美化工程第一阶段，据悉会从茨廠街街头的牌楼开始。



茨廠街提升及美化工程包括更换遮阳板、顶棚散热器、重新安装电缆、统一所有流动摊位及重新粉刷建筑物。

(吉隆坡26日讯) 原定于今年9月初展开全面提升及美化工程的茨廠街，动工日子一延再延，如今更传出或将延至明年初才动工。

为了告别环境脏乱的形象，给予游客到访时有更美好的旅游体验，吉隆坡市政局计划在相隔23年后，联合武吉免登区国会议员方贵伦办公室提升当地的基本设施。

吉隆坡小販商業公会在约2个月前与吉隆坡市政局开会商讨后，决定于9月份分阶段展开提升工程。

然而，《大都会》社区报记者走访茨廠街时，发现原本应于9月初展开第一阶段美化工程的区域，商贩仍如常营业，丝毫未见任何工程在进行中。

受访小販表示，他们没收到任何消息指有关工程会在近期展开。有者向到茨廠街巡视的吉隆坡市政局官员打听时，听闻有关工程可能会延至明年才开展。

无论如何，小販对于市政局一再拖延的“习惯”，早已习以为常，没有任何不满，说一切只好走一步、看一步。

李明康：詢問市長未答覆

武吉免登区国会议员方贵伦助理李明康表示，本月初方贵伦与吉隆坡市长拿督斯里巴杜卡麦慕娜会面时，曾询问茨廠街提升及美化工程的进展，但市长至今还没给予答复。

“我们也不知道工程展延的原因，也不知道究竟何时才会正式开始动工。目前，一切详情还在等待市长的回复。”



黎正興：無新指示暫擱置

吉隆坡市政局咨询理事会成员黎正兴说，吉隆坡在8月中迎新市长上任后，对于茨廠街的提升及美化工程还未有最新的指示，因此有关计划暂时搁置，在等市长的最新决定及指示。

他透露，据他所知，目前该工程毫无进展，甚至连工程招标都还没开始。

“我会继续向市政局执行总监跟进此事，希望能尽快得到答复。”

早前，随着提升与美化茨廠街的消息传出，各界都对此计划抱有极大的期待与憧憬，希望能再次迎来新颖面貌的茨廠街，渐而吸引更多国内外游客前来观光、消费。

因此，大家能给予的最大宽容与包容是延期，但不能腰斩或取消。



黃先生(小販)： 同意茨廠街美化

“吉隆坡市政局一开始决定在9月展开提升工程，但有关计划后来不知何故展延了。我也曾向到茨廠街巡视的市政局官员询问，得知有关工程有可能延迟至明年才动工。”

不过，这只是小道消息，没经过市政局的证实，我也不确定是否可信。无论如何，我们都同意茨廠街进行提升与美化，一切详情还等市政局来宣布。”



陳汝順(“茶王”業者)： 暫無任何新消息

“对于茨廠街的提升及美化工程，目前我们只看到‘谈话’上的计划，完全不见有任何官员或工人到茨廠街来动工。”

距离市政局一开始定下的动工日期已过了近2个月时间，我们暂时也没收到来自市政局的任何消息。部分小販也曾询问吉隆坡小販商業公会，但公会理事也还在与市政局讨论中，没有得到最新消息。

反倒是苏丹街后巷，目前已打理得很整洁，沟渠及道路都已提升完毕。我也建议，市政局把后巷的垃圾槽转移到其他地方，避免其他人在该处丢垃圾，造成环境肮脏。”



劉永鑫(麻糬小販)：動工將分批休息

“原本市政局是说会在9月初开始进行提升工程，但至今毫无动静，我也不曾听闻会延迟到何时。截至目前，我们只是向市政局登记摊位号码，然后再没有其他后续了。”

由于再过3个月就是华人农历新

年，我当然会担心若工程在新年前才动工，会影响到我们的生意，但这也不是我们能做主的，一切还需配合市政局的安排。

当然，如果市政局没打算那么快开始动工，可以延至农历新年后再开始，那就更好了。市政局也曾通知我们，一旦提升工程日期敲定后，小販会被安排分批休息2个月。对于这一点，我暂时还没有想到其他应对办法，只能走一步看一步。”