

# 大都會 社區報

Metro Edition

大都會主任：陳鼎翰 | 責任編輯：張淑儀 | 編輯：許向輝



茨厂街全面提升及美化工程终于要在3月17日动工了。



电供不稳窘况。(档案照)  
→工程也将提升茨厂街电供与电线问题，解决小贩所面对的更为耐用的铝复合板取代。(档案照)  
↑在此次全面提升及美化工程中，茨厂街陈旧的遮阳棚将被



(八打灵再也7日讯) 茨厂街全面提升及美化工程正式日期敲定，3月17日确定动工。

为告别环境脏乱形象，让游客到访时有更美好的旅游体验，吉隆坡市政局在相隔23年后，决定联手武吉免登国会议员方贵伦办公室提升茨厂街的基本设施；惟原定于去年9月初


展开的工程，动工日子却一延再延。

不过，在几经转折后，方贵伦向《大都会》社区报证实，上述提升及美化工程的动工日期已经敲定，会在本月17日(星期一)正式展开，并分成6个阶段进行，而受影响小贩则会按工程阶段，分批休息约一个月。

## 17日起动工 分6阶段进行

# 美化茨厂街

# 去除髒亂差



↑茨厂街的顶棚已经陈旧，确实需要进行提升和美化，是为了公众的安全，也是为提升市容环境。

←吉隆坡市政局周一早上召集方贵伦办公室、吉隆坡小贩商业公会与承包商代表召开会议，讨论茨厂街全面提升及美化工程详情。(李明康提供)

### 李明康：小販分批輪休一個月

吉隆坡市政局执照组昨早配合提升及美化工程，召集了方贵伦办公室、吉隆坡小贩商业公会与承包商代表召开会议，除了讨论小贩在工程期间的营业问题，也确定了工程相关内容。

出席会议的方贵伦助理李明康受访时指出，承包商在会议上汇报工程详情，包括遮阳板将以更耐用的金属材料——铝复合板(Aluminum Composite Panel)取代，且棚架也会重新粉刷，以及装上LED彩灯作为造景。

“根据承包商的说法，屋顶(遮阳板)将有五颜六色，加装LED灯做造景，主要是作为装饰的作用。”

他说，整个提升及美化工程将分为6期进行，预计耗时八九个月，而受影响的小贩也将分批在有关期间，轮流休业一个月，以让路工程。

他提及，市政局原本有计划提供其他选项包括提供临时地点让小贩暂时营业，但为了简单化有关事宜，小贩决议在工程期间，分批暂时休息一个月。

“由于承包商也会在工程期间提升小贩摊位，所以受影响的小贩也需要在工程前，即本月16日前清空摊位。小贩公会代表在会议上，表达对工程可能延误的忧虑，但承包商承诺会尽量如期完工，因他们也担心会有一些无法预测的状况出现。”

#### 将提升电供与电线

此外，李明康表示，此项提升及美化工程也将提升茨厂街的电供与电线问题，以解决小贩所面对的电供不稳窘况。

他也补充，承包商会在工程期间，将施工范围围起来，避免闲杂人等进入工程范围，将工程问题降至最低。

据了解，昨日出席会议者包括隆市政局执照组与工程执行组代表、4名承包商代表，吉隆坡小贩商业公会也有14名理事及代表出席参与。

茨厂街日夜共有773个摊位，大部分小贩早前已向市政局登记摊位号码，确保摊位在美化之后，会维持在原位。

→李明康：茨厂街提升及美化工程将分为6期进行，预计耗时八九个月，而受影响的小贩将分批在有关期间，轮流休业一个月。



### 方贵伦：持續監督確保如期完工

另一方面，方贵伦希望茨厂街全面提升及美化工程能如期完成，同时也相信工程期间不会出现争议。

他也说，工程将分阶段进行，受影响小贩将轮流休业，相信不会影响游客的观光与购物体验。

无论如何，他承诺将持续监督工程，确保工程能安全执行和如期完工。

↓方贵伦承诺将持续监督，确保茨厂街全面提升及美化工程能安全执行和如期完工。



### 修繕殘舊基設勢在必行

另一方面，受影响的小贩基本上都已经获得通知，尽管美化工程期间，人流量和生意都会受到影响，但部分残旧的基设让小贩觉得美化工程势在必行。

根据提升和美化的时间表安排，相关工程会在本月17日(星期一)正式展开，并分成6个阶段进行，每个阶段约耗时5到6周，若是一切顺利进行，整个工程料可以在10月中完成。

《大都会》社区报记者走访茨厂街时，受访的小贩基本上都有收到动工时间表，但目前还在等待动工之时，受影响的摊位会有怎样的安排，只能见步步行。

他们指出，茨厂街并不是首次进行提升及美化工程，在数十年前也经历过一次类似规模的美化工程，因此认为会和当时一样，受影响的小贩会移到茨厂街的另一处继续摆摊做生意，不至于要完全休息。

他们说，茨厂街的顶棚已经陈旧，确实需要进行提升和美化，这是为了大家的安全，也为给访客，尤其游客有更好的印象。

#### 思士街不在美化工程内

同时，这项工程不包括与茨厂街相连的思士街(Jalan Hang Lekir)，因此这条街的小贩只是听闻有美化工程即将进行。

尽管他们摊位不直接在工程下受到影响，但相信美化工程期间会关闭道路，人流量或会受到影响，部分摊位也料会移到该街道暂时摆摊。


另外，有的访客也对美化工程感到期待，毕竟有的设施确实已经破损和残旧。

### 黃利欽(豆漿小販)：攤位可移動仍可營業

“茨厂街进行美化工程对我来说是好事，毕竟上一次(大型)美化也是很久以前的事了。”

我摊位的位置是美化工程的区域之一，但是我的摊位可以流动的，所以在工程进行时，还可以移出去继续做生意，不过还是要看当局最后怎样安排，若是被逼要休息，那也是没办法的。

我们小贩已经知道17日要动工了，我的摊位位置是落在工程的第三阶段。”



### 孫麗君(47歲, 訪客)：頂棚漏水須提升

“我是赞同街道进行美化工程的，因为街道内的顶棚有漏水的情况，如果在雨天逛街也会比较麻烦。我之前就是被漏下的水淋到，更何况上一次美化也是很久的事情了，茨厂街是时候要进行美化和提升了。”

### 劉艾伊(麻糬小販)：盼工程不要有延誤

“我们的摊位是在第三阶段的提升和美化工程。在我奶奶的时期，茨厂街也是有进行过美化工程，当时我们是将摊位移到茨厂街中间，即不受工程影响的范围继续摆摊，相信这次我们生意也可以照做，但是要看当局最后怎样安排，以及动工后的整体情况，现在就是见步步行步。”

我们了解美化工程开始后，多少会影响人流量，但是有些设施已经很久了，就像顶棚已经很旧，之前就有掉过下来，是很危险的，所幸没有砸到人，所以确实需要更换和提升，而且美化后这对访客和游客来讲也会有更好的观感，吸引更多人到访。

我们是希望工程可以如期动工和竣工，不要有延误。”

