

分為6階段 耗時7個月

茨廠街美化工程

啟動

(吉隆坡17日訊) 茨廠街作為吉隆坡聞名旅遊地標，時隔22年後再度迎來美化與提升工程，並於今日動工，工程將分6階段進行，耗時約7個月，料於10月11日竣工。

茨廠街對上一次美化工程是於2001年至2003年進行，至今已超過20年，許多設施顯得陳舊，遮頂已經老舊，部分結構腐蝕及出現損壞，為當地業者帶來安全隱憂。

吉隆坡小販商業公會主席曾於2019年提出申請提升，但因為新冠疫情而擱置，直至2024年7月左右，公會與吉隆坡市政局開會商討後，決定於9月分階段展開提升工程，唯不知何故展延。

據悉，茨廠街提升及美化工程，包括更換遮陽板、頂棚散熱器、重新安裝電纜、統一所有流動攤位及重新粉刷建築物，將分為6個階段進行，首階段工程已正式啟動，預計將於4月22日（周二）完工。

首階段40攤位暫停營業

吉隆坡小販商業公會主席曾洪細弟指出，茨廠街最後一次美化，是於2001年美化至2003年竣工，因此目前的設施已陳舊，亟需更新以提升整體環境與安全性。

他今日巡視施工地點和召開記者會時說，第一階段工程將從茨廠街面向惠州會館的入口處開始，預計將影響40個小販攤位，需暫停營業1個月以配合工程進行。

他強調，茨廠街共有773個攤位，而整個美化工程將影響約483個攤位。不過，施工期間僅小販攤位需要休業，沿街店舖則不受影響，可繼續正常營業。

他說，該第一階段提升工程包括更換遮陽棚、為小販更換新攤位以及為每個攤位設獨立电表。

“由於茨廠街不時會有人偷電，導致跳電，因此我們決定為讓每個攤位設獨立电表。”

同時，他說，由於茨廠街是隸屬於吉隆坡市政局管轄的小販中心，因此小販們需每月繳付200令吉服務費，惟，如今有一部分小販因工程而休業，因此他希望市政局能夠豁免服務費。

“這些小販們在休業期間，一定會面臨虧損，這是沒辦法的事，因為若不提升，陳舊的設施可能會釀成意外。”



■ 動工期間，受影響的小販會休業1個月。



■ 洪細弟（左）與會員，展示茨廠街的美化提升工程藍圖。

洪細弟：因欠撥款管制令 美化工程一再拖延

洪細弟說，公會早在2018年便要求吉隆坡市政局撥款，批准茨廠街展開美化工程，因為茨廠街的遮陽棚已十分老舊，且有的小販攤位开始出现損壞。

他指出，然而，這7年間礙於市政局沒有足夠撥款，且歷經3年行動管制令，才導致美化提升工程一再拖延。

“我們於去年會議上再度向市政局提出美化工程後，市政局最終動用撥款，批准展開工程。”

他希望小販們與市政局積極合作，確保工程盡快竣工，而公會亦將扮演著小販與市政局的橋樑，時刻監督工程進展。

“整個工程大約耗時7個月，料於10月竣工。”

同時，他向遊客們澄清，指茨廠街的工程是分階段進行，不會在動工期間關閉，因此還是歡迎他們前來消費。



■ 茨廠街美化提升工程分為6階段，始於街頭至街尾。