

大都會

社區報
Metro Edition

↓沙叻秀花園阳光8路高架天桥建设工程因原任承包商更新合约时，遭吉隆坡市政局拒绝，以致工程无限期停摆。


承包商耍弄居民 高架橋工程真的爛尾了

報道 ▸ 陳詩蕙 攝影 ▸ 賴國華（部分照片由受訪者提供）

（吉隆坡12日讯）沙叻秀花园阳光8路（Jalan Cahaya 8）高架天桥建设工程，因原任承包商合约被终止，工程目前无限期停摆！据悉，上述高架天桥建设工程为沙叻秀花园靠近隆布大道（MEX）路段至沙叻秀金龙园编号14996地段。该工程动工超过6年仍未完成，在居民多次表达强烈不满及抗议下，承包商曾于2023年10月承诺会在4个月内完成最后阶段的工程。



高架天桥工程处杂草丛生，明显已久未动工。



進度緩慢 居民拉橫幅抗議

承包商当时为继续完成该工程及保障附近居民的安全，向吉隆坡市政局申请并获批准自同年9月开始封锁阳光8路。惟工程进度非常缓慢，后因居民拉横幅抗议，承包商只好在去年1月中重开路段。

据记者于去年2月的走访所见，位于阳光8路的工地未见任何动工迹象，而沙叻秀花园柏卡沙路（Jalan Perkasa）附近尚有3根梁柱还未完成安装，且四周已长出茂盛大树。

《大都会》社区报记者近日再度走访上述地点时，发现时隔一年，上述3根梁柱安装工程看似有所进展，但现场依旧没有任何工作人员，甚至工地范围已经杂草丛生，明显已经荒置很长一段时间。

当地大部分居民对此已深感不满，并认为工程如此搁置或沦为白象计划，非常“碍眼”，影响当地美观。

→ 高架天桥上仍留下许多建筑工具。

↓ 大量工程垃圾丢弃在沙叻秀花园阳光8路的高架天桥梁柱上。



↑沙叻秀花园柏卡沙路附近3根未完成的梁柱，近乎被大树覆盖。

↑附近民众在去年1月拍摄的工程情况，惟当时的工程仅进行两周。

希温：承包商申请更新合約被拒

士布爹国会选区居民代表委员会第二分区主席兼沙叻秀花园居民协会主席希温受询时表示，承包商在去年上半年还有继续进行工程，包括安装柏卡沙路的3根梁柱，惟进度相当缓慢。

不过，他说，承包商在去年5月向吉隆坡市政局申请更新合约时，因工程拖延太久，加上造成种种问题等而被拒更新，造成工程完全停滞。市政局在终止承包商合约后，曾承诺会尽快重新招标新的承包商；但一年过去了，未见任何招标工作。

他说，当地居民原本非常期待工程竣工后，能更方便前往金龙园捷运站，没想到工程却多次拖延，以致居民被迫绕远路。

他说，行动党士布爹国会议员郭素沁也有关注此事，并多次向市政局跟进。居民非常不满当局的效率，也希望市政局尽快就有关课题，给予国会议员和居民一个交代。



郭素沁：将重新招標承包商



郭素沁受询时则表示，她曾将有关课题带入国会会议，也曾向市政局反映。而目前的种种问题，主要是因市政局终止了前任承包商的合约，并准备重新招标。

她说，重新招标工程需要时间，希望居民们保持耐心，她也会持续跟进该事件的进展。